Notulen VVE vergadering, november 2021
Aanwezig: Marieke (zw) en Mesut (rd)

Fundering
Er is een verschil tussen de beoordeling over de fundering in de Statistische berekening van

in het rapport van Ingenieursbedrijf Wiersema en de funderingsfax die bij de koop van
Kennemerstraat 52zw is opgeleverd. De Gemeente geeft in hun verleende vergunning aan
dat zij de fundering niet toetsen maar enkel de theoretische constructieberekening. De VVE
heeft een funderingsrapport nodig voordat de verbouwing gestart kan worden.

Actiepunt: Marieke vraagt het funderingsrapport op bij Zeyden. Mocht deze niet gemaakt
zijn, dan moet de fundering alsnog onderzocht worden.

0-meting

Voor de goedkeuring van de VVE is het noodzakelijk om een 0-meting te laten doen aan het
appartement Kennemerstraat 52zw, om eventuele veroorzaakte schade door de verbouwing
van Kennemerstraat 52rd aan te tonen. Besloten is dat deze 0-meting wordt gefinancierd
door de VVE.

Actiepunt: Marieke vraagt offerte op en regelt 0-meting.

Splitsingsakte
Door de voorgestelde opbouw is de VVE verplicht om de splitsingsakte te wijzigen omdat er

sprake is van wijzigingen in de omvang van het appartementsrecht.

Oude situatie:
Kennemerstraat 52zw: 55 m2 — 2/5¢°
Kennemerstraat 52rd: 100 m2 - 3/5¢

Nieuwe situatie:

Kennemerstraat 52zw: 55 m2 — 1/4°
Kennemerstraat 52rd: 151 m2 - 3/4¢

Actiepunt: Marieke wint informatie in over wijzigen splitsingsakte.



